

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 25. 8. 2015

Čj. objednatele: 231995/2015-OSM

Čj. zhotovitele: 011/2015 VID

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Objednatel: **ČESKÁ REPUBLIKA - Ministerstvo zahraničních věcí**
se sídlem Praha 1, Loretánské nám. 101/5, PSČ 118 00
zastoupená JUDr. Martinem Prosem, Ph.D., náměstkem pro řízení sekce
ekonomicko-provozní

bankovní spojení: Česká národní banka Praha
číslo účtu: 916-17228-001/0710
IČ: 457 69 851

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

a) ve věcech uzavírání smluv a jejich změn:	JUDr. Martin Pros, Ph.D.
b) ve věcech technických:	Ing. Petr Kyslík, +420 224 182 971
c) ve věcech realizace:	Ing. Petr Touš, +420 224 182 521
d) autorský dozor:	Ing. arch. Jiří Jarkovský, +420 602 426 053

2. Zhotovitel: **ZAB COMPANY s.r.o.**
se sídlem Tvrdého 643, Letňany, PSČ 199 00, Praha 9

zápis v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka č. 194883

zastoupený Ondřejem Zábojníkem, jednatelem společnosti

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 8221418001/5500
IČ: 243 05 081
DIČ: CZ724305081

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

a) ve věcech smluvních:	Ondřej Zábojník, +420 773 697 707
b) ve věcech technických:	Milan Zábojník, +420 777 501 355
c) zástupce na stavbě:	František Minařík, +420 731 774 353

II.

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku jsou následující změny a doplnění, jimiž se mění a doplňuje znění
Smlouvy o dílo čj. 231995/2015-OSM a čj. zhotovitele 011/2015 VID uzavřené dne 25. 8. 2015.

A

1. Mění se **článek IV. Doba plnění** odstavce 1. takto:
Lhůta výstavby se upravuje v souladu s PZ č. 2 takto:

Ukončení lhůty výstavby: **7. 12. 2015**

2. Mění se **článek V. Cena díla** odstavce 1. takto:
Cena díla se zvyšuje v souladu s PZ č. 1 a PZ č. 2 takto:

Původní cena díla bez DPH:	2 899 587,21 Kč
Změna ceny podle PZ č. 1	+171 350,96 Kč
Změna ceny podle PZ č. 2	+247 879,05 Kč
Cena díla podle Dodatku č. 1:	
Nová cena díla:	3 318 817,22 Kč

Výše faktur až do výše 90 % ceny díla činí 2 986 935,50 Kč. Zádržné ve výši 10% ceny díla činí 331 881,72 Kč.

4. Upravuje se **článek VI. Způsob úhrady ceny a platební podmínky** odstavce 4. tak, že původně uvedená výše zádržného 289 958,72 Kč se mění na 331 881,72 Kč.

III. Závěrečná ujednání

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
PZ č. 1, PZ č. 2 včetně NOZ č. 1 a OZ č. 1, NOZ č. 2 a OZ č. 2
2. Dodatkem nedotčená ustanovení původní smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
5. Smluvní strany potvrzují, že tento dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne 27.11.2015

Za objednatele:
Česká republika
- Ministerstvo zahraničních věcí



JUDr. Martin Pros, Ph.D.
náměstek
pro řízení sekce ekonomicko-provozní

V Praze dne 28.10.2015

Za zhotovitele:
ZAB COMPANY s.r.o.

ZAB COMPANY s.r.o.
Zahradníčkova 1220/20a
150 00 Praha - Košíře
IČ: 243 05 081

Ondřej Zábajník
jednatel společnosti

A

MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČR
Odbor správy majetku

POTVRZENÍ ZMĚNY, dále jen "PZ" č. 2

název investiční akce / číslo	ZÚ Vídeň – Rekonstrukce sociálních zařízení bytového objektu, IA č. 094/212
zhotovitel díla	ZAB COMPANY s.r.o.
PZ navazuje na NOZ č.	NOZ č.2


způsob předání - odeslání příjemci	☒ osobně	☐ poštou	☐ faxem	☐ poslem
datum přijetí PZ příjemcem				

V souladu s předmětnou smlouvou o dílo potvrzují zmocněné osoby smluvních stran
tuto změnu (změny) rozsahu díla nebo podmínek jeho plnění:

231995/2015, ze dne 25.8.2015

NOZ č.2

Změna a rozšíření předmětu plnění.

smlouvou (předchozími dodatky nebo PZ) stanovená cena	3 070 938,17 Kč
změna ceny potvrzená tímto PZ	+ 247 879,05 Kč
nová celková cena stanovená tímto PZ	3 318 817,22 Kč
smlouvou (předchozími dodatky nebo PZ) stanovený termín plnění	30.11.2015
změna termínu plnění potvrzená tímto PZ	+ 7
nový termín plnění stanovený tímto PZ	7.12.2015
za zhotovitele: ZAB COMPANY s.r.o. Zahradníčkova 1220/20a 150 00 Praha - Košíře IČ: 243 05 081 podpis oprávněné osoby 28.10.2015 datum	za objednatele:  podpis oprávněné osoby 27/11/2015 datum

datum a podpis garanta investiční akce	29.10.2015	
--	------------	--

MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČR
Odbor správy majetku

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ, dále jen "OZ" č.2

název investiční akce / číslo	ZÚ Vídeň-rekonstrukce soc .zařízení v bytovém domě
datum vystavení OZ	23.10.2015
zhotovitel díla	ZAB COMPANY s.r.o.

způsob předání - odeslání příjemci	☐	☒	☐	☐
datum přijetí OZ příjemcem	<i>osobně</i>	<i>pořtou</i>	<i>faxem</i>	<i>poslou</i>

odkazy na	☒ <i>popis a specifikaci</i>	
	☒ <i>projekt</i>	
	☒ <i>rozpočtové podklad</i>	
	☐	

POPIS ZMĚNY:

Po provedení bouracích prací, demontáži stávajících instalací ZT, VZT a po konzultaci s projektantem předkládáme následující změny k projektové dokumentaci: -napojení nových stoupaček vody a kanalizace na stávající rozvody v I.PP (byty 4,7,10) přes schodišťovou stěnu budovy ZÚ
 -provedení samostatné stoupačky pro napojení bojleru v kotelně
 -pro vyvedení VZT potrubí nad střechu, provést nové oplechování z elox.hliníku, montážní výlez 60x60cm,tepelnou izolaci potrubí v půdním prostoru ,obklad potrubí v protipožárním provedení
 -doplnění vany akrylátové Ravak Chrome 170/75cm-1ks v bytě č.12 vč .baterie vanové a zápach. uzávěrky
 -výměna podlahových vpustí za podlahové žlaby ve sprchách(byty 1,3,5,8,12)
 -výměna netěsných ventilů na teplé vodě a cirkulaci v kotelně a suterénu m.č. 067
 -dodání 1 ks ventilátoru radiálního pr. 100 90 m3/hod
 -doplnění inst .šachty o mezikusy pro montáž budoucích vodoměrů
 -doplnění bezb. WC o tyto doplňky v provedení nerez mat:
 -závěsný zásobník na tekuté mýdlo 2 ks
 -závěsný zásobník na papírové ručníky 2 ks
 -odpadkový koš bez víka nástěnný 1 ks
 -nášlapný odpadkový koš 1 ks
 -závěsný držák na toal. papír 2 ks
 -přítokový ohřívač vody se zásobníkem 10 l 1 ks
 -změna dispozice bezbar. WC-zůstává příčka se vstupními dveřmi WC ženy, nové dveře 900/1970+1060 P 1ks
 -repase stáv. dveří 600/1970+1060 2 ks
 -změna revizních dvířek nerez za plast (v omítce)
 -obezdívka vany vč. obkladu bytě č.2
 -záměna policových věšáků za háček jednoduchý

požadavek na změnu termínu dokončení díla	7.12.2015
požadavek na zastavení stavby	

důvod vícepráce	☒	☐	☐	☐	☒
	záměr objednatel	chyba zhotovitele	chyba v projektu	vyšší moc	jiné okolnosti

Toto OZ je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny.

V souladu s předmětnou smlouvou o dílo není toto OZ považováno za potvrzení změny (dále jen „PZ“).

*Zhotovitel neobjednává výrobky ani jiný materiál k provedení vícepráce a vícepráci neprovede,
dokud objednatel nevystaví na výše popsanou vícepráci PZ.*

--	--	--	--	--	--

Oznámení o změně vydává:

☐
☒

Zhotovitel

ZAB COMPANY s.r.o.


Zahradníčkova 1220/20a

150 00 Praha - Košíře

IČ: 243.05.081

podpis oprávněné osoby

počet listů specifikací vícepráce	2	počet připojených výkresů	0
-----------------------------------	---	---------------------------	---

datum a podpis TDI	—
datum a podpis garanta investiční akce	29.10.2015 

*Toto OZ je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny.
V souladu s předmětnou smlouvou o dílo není toto OZ považováno za potvrzení změny (dále jen „PZ“).
Zhotovitel neobjednává výrobky ani jiný materiál k provedení vícepráce a vícepráci neprovede,
dokud objednatel nevystaví na výše popsanou vícepráci PZ.*

MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČR Odbor správy majetku			
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY, dále jen "NOZ" č.2			
název investiční akce / číslo	ZÚ Vídeň-rekonstrukce soc.zařízení v bytovém domě		
datum vystavení NOZ	23.10.2015		
zhotovitel díla	ZAB COMPANY s.r.o.		
NOZ navazuje na OZ č.1		vystavené dne	6.9.2015
způsob předání - odeslání příjemci	☐	☒	☐
datum přijetí NOZ příjemcem	<i>osobně</i>	<i>přílohou</i>	<i>faxem</i>
V souladu s předmětnou smlouvou o dílo předkládáme tyto návrhy úprav			
☒ změny ceny plnění stanovení smlouvou ☒ změny termínu plnění stanoveného sml.			
NÁVRH ÚPRAVY:			
☒ více práce	312 470,16 Kč		
☒ méně práce	64 591,11 Kč		
Navrhovaná změna ceny plnění		Navrhovaná změna termínu plnění	
☐ snížení ceny plnění ☒ zvýšení ceny plnění		☐ zkrácení času plnění ☒ prodloužení času	
o Kč	247 879,05 Kč	o kalendářních dnů	7
NOZ předložil: ZAB COMPANY s.r.o. Zahradníčkova 1220/20a 150 00 Praha - Košíře IČ: 243 05 081 podpis oprávněné osoby 23.10.2015 datum		NOZ přijal: podpis oprávněné osoby datum	
počet listů příloh	2	u méněpráce odkaz na č. strany rozpočtu	
datum a podpis TDI	-		
datum a podpis garanta investiční akce	29.10.2015 <i>[signature]</i>		

Tento NOZ je podkladem pro Potvrzení o změně (dále jen "PZ").
 V souladu s předmětnou smlouvou o dílo je zhotovitel v případě změny technologie části díla odsouhlasené
 objednatel formou vícepráce podle příslušného Oznámení o změně povinen v kalkulaci návrhu změny ceny
 plnění uplatnit odečet ceny části díla kalkulované v rozpočtu, u které je prováděna změna technologie.

NOZ č.2

Akce: **ZÚ Vídeň-rekonstrukce soc.zařízení v bytovém domě**

Přípočet :

ZRN

Dodávka vany akryl.Ravak Chrome 170/75	ks	1	4828	4 828,00
Montáž vany se zápach uzávěrkou	ks	1	1 840,00	1 840,00
Baterie vanová nástěnná ruční	ks	1	2100	2 100,00
Rošt odtokový Line-750 L š 800mm,nerez	ks	5	1596	7 980,00
Žlab podlahový APZI-750, nerez	ks	5	5780	28 900,00
D+M mezikus pro vodoměry	ks	12	395	4 740,00
Výměna vadných ventilů na teplé vodě (kotelna+ suterén m.č.067)	ks	4	996	3 984,00
D+M závěs.zás.na tek.mýdlo	ks	2	1400	1 402,00
D+M závěs.zás.na papír.ručníky	ks	2	1850	3 700,00
D+M odpadk.košé nást.bez víka	ks	1	3 660,00	3 660,00
Nášlapný koš odpadkový,nerez, 16 l	ks	1	1699	1 699,00
D+M závěsný držák na toal.papír,nerez	ks	2	2160	4 320,00
Věšák jednoduchý do koupelen	ks	16	255	4 080,00
Háček jednoduchý na otopný žebřík	ks	32	299	9 568,00
D+M el.průtok.ohříváče vody 10l	ks	1	3910	3 910,00
D+M nového kování do dveř.křidel na chodb.	ks	4	2965	11 860,00
Repase stáv.dveří 600/1970+1060,bezb.WC	ks	2	4155	8 310,00
Výměna netěs.ventilů cirkulace,kotelna	ks	2	996	1 992,00
D+M ventilátoru radiál.pr.100 90 m3/h	ks	1	4562	4 562,00
Vybourání čelní stěny inst.šachty 0,9x2,55 v kotelně a příz.,zpětné zazdř.,omítka,malba	m2	4,59	924	4 241,16
D+M výlezu na stř.pro mont.VZT hlavic,AL	ks	3	4395	13 185,00
D+M sádr.protipož.obkladu stoupaček VZT v půdním prostoru	ks	3	4393	13 179,00
Tepelná izolace VZT potr.na půdě	m	18	700	12 600,00
D+M oplech.stoupaček VZT a ZT,elox.AL nad střechu objektu 08/0,4/0,8m,vč.prořez. bednění a eternitové krytiny	ks	3	18372	55 116,00
Vanová dvířka 30/30 Haco,bílá	ks	5	249	1 245,00
Obezdvířka vany vč.obkladu,byt č.2	ks	1	1575	1 575,00
Instal.šachta byty 4,7,10				
Vybourání otvoru ve schod.stěně 60/180cm	kpl.	1	545	545,00
Zazdění a zaomítání otvoru po prov.nové instal.stoupaček vody a kanal.	kpl.	1	795	795,00
Penetrace a potažení stáv plast.omítka lepidlem+nová plast.omítka	m2	35,4	635	22 479,00
Vybourání otvoru z vnější strany schod. stěny od skladu odpadků 60/200cm	kpl.	1	645	645,00
Zazdění a zaomítání otvoru po prov.nové instalace vody a kanalizace	kpl.	1	795	795,00
Zakrytí mramor.schodiště+maskování	kpl.	1	550	550,00
Mont.+ demont.lešení na schodišti	m2	35,4	95	3 363,00
Vybourání a zpětné zazdění otvoru v suter. 60/250cm vč.omítka a malby	kpl.	1	854	854,00
Bourání stropů šachty v I.NP a přízemí	kpl.	1	995	995,00

Samost.stoupačka vody k bojleru v kotel.

D+M potrubí PPR,D32x4,4	m	12	489	5 868,00
D+M armatur	kpl.	1	4115	4 115,00
ZRN Celkem Kč				255 580,16

MRN

Doprava pracovníků (3x3080,-Kč)				9 240,00
Doprava materiálu (2x4400,-Kč)				8 800,00
Stravné pracovníků (30 čld.x 45,-Euro x 28,00 Kč)				37 800,00
Pojištění (30 čld.x 35,-Kč)				1 050,00
MRN celkem				56 890,00

Přípočet ZRN + MRN celkem**312 470,16****Odpočet :****ZRN**

Police a věšák ručníků	ks	12	1250	15000,00
Reviz.dvířka 30/30 nerez	ks	3	732	2196,00
Reviz.dvířka 20/30 nerez	ks	4	544	2176,00
Revizní dvířka 25/35 nerez	ks	3	595	1785,00
Revizní dvířka 35/35 nerez	ks	1	795	795,00
Dvířka požární 30/30 nerez	ks	1	4110	4110,00
Montáž dvířek požárních	ks	1	289,5	289,50
Vybourání otvorů ve zdivu cih.	m2	3,672	114	418,61
Stěna dřevěná s dveřmi š=700mm L+P	ks	2	16500	33000,00
Čelní panel akryl.pro vanu dl.180 cm,byt 2	ks	1	2503	2503,00
Boční panel dl.750-L,byt 2	ks	1	1593	1593,00
Dodávka podl.vpusti HL510N	ks	1	725	725,00

Odpočet ZRN Celkem Kč**64591,11****NOZ č.2 Celkem Kč(Přípočet- Odpočet)****247879,05**

V Otrokovicích, dne 23.10.2015

Vypracoval : Zábojník Ondřej

ZAB COMPANY s.r.o.
Zahradníčkova 1220/20a
150 00 Praha - Košíře
IČ: 243 08 081

MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČR Odbor správy majetku	
POTVRZENÍ ZMĚNY, dále jen "PZ" č. 1	
název investiční akce / číslo	ZÚ Vídeň – Rekonstrukce sociálních zařízení bytového objektu, IA č. 094/212
zhotovitel díla	ZAB Company s.r.o.
PZ navazuje na NOZ č.	NOZ č.1

způsob předání - odeslání příjemci	☒ osobně	☐ poštou	☐ faxem	☐ poslem
datum přijetí PZ příjemcem				

V souladu s předmětnou smlouvou o dílo potvrzují zmocněné osoby smluvních stran tuto změnu (změny) rozsahu díla nebo podmínek jeho plnění: 231995/2015, ze dne 25.8.2015 NOZ č.1 Nápojení kuchyňských linek na nové instalační rozvody

smlouvou (předchozími dodatky nebo PZ) stanovená cena	2 899 587,21 Kč
změna ceny potvrzená tímto PZ	171 350,96,- Kč
nová celková cena stanovená tímto PZ	3 070 938,17 Kč
smlouvou (předchozími dodatky nebo PZ) stanovený termín plnění	30.11.2015
změna termínu plnění potvrzená tímto PZ	-
nový termín plnění stanovený tímto PZ	30.11.2015
za zhotovitele: ZAB COMPANY s.r.o. Zahradníčkova 1220/20a 150 00 Praha - Košíře IČ: 243 05 081 podpis oprávněné osoby <i>16.9.2015</i> datum	za objednatele: <i>Melba Pro</i> podpis oprávněné osoby datum

datum a podpis garanta investiční akce	09.09.2015	<i>[Signature]</i>
--	------------	--------------------

Příloha OZ

MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČR	
Odbor správy majetku	
OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ, dále jen "OZ" č.1	
název investiční akce / číslo	ZÚ Vídeň-rekonstrukce soc.zařízení v bytovém domě
datum vystavení OZ	6.9.2015
zhotovitel díla	ZAB COMPANY s.r.o

způsob předání - odeslání příjemci	☐	poštou	☐	☐
datum přijetí OZ příjemcem				

odkazy na	☐	
	☒ projekt	
	☒ Rozpočtové náklady	
	☐	

POPIS ZMĚNY:	
Po provedených bouracích prací a demontáži potrubí přívodu teplé a studené vody pro kuchyň bylo zjištěno, že stávající pozinkované potrubí je už v havarijním stavu z důvodů zanesení vodním kamenem a zkorodováním poz.potrubí.Na základě těchto skutečností předkládáme následující změny vzhledem k projektové dokumentaci: -výměnu nástěnných baterií za stojánkové vč. nového přívodu vody a kanalizace -demontáž bělinových obkladů -vyspravení omítky pod zadní kuchyňskou desku -dodávku a montáž zadní kuchyňské desky z LDT tl.10mm,bílou -demontáž a zpětnou montáž spodních kuchyňských skříněk	
požadavek na změnu termínu dokončení díla	
požadavek na zastavení stavby	

důvod vícepráce	☒	☐	☐	☐	☒
	záměr objednatele	chyba zhotovitele	chyba v projektu	vyšší moc	jiné okolnosti

Oznámení o změně vydává:	
☐	
☒ zhotovitel	
	
podpis oprávněné osoby	

počet listů specifikací vícepráce	2	počet připojených výkresů	
-----------------------------------	---	---------------------------	--

Toto OZ je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny.
V souladu s předmětnou smlouvou o dílo není toto OZ považováno za potvrzení změny (dále jen „PZ“).
Zhotovitel neobjednává výrobky ani jiný materiál k provedení vícepráce a vícepráci neprovede,
dokud objednatel nevystaví na výše popsanou vícepráci PZ.

Příloha OZ

datum a podpis TDI	
datum a podpis garanta investiční akce	9. 9. 2015 

*Toto OZ je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny.
I* souladu s předmětnou smlouvou o dílo není toto OZ považováno za potvrzení změny (dále jen „PZ“).
Zhotovitel neobjednává výrobky ani jiný materiál k provedení vícepráce a vícepráci neprovede,
dokud objednatel nevystaví na výše popsanou vícepráci PZ.*

MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VECÍ ČR Odbor správy majetku			
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY, dále jen "NOZ" č.1			
název investiční akce / číslo	ZÚ Vídeň-rekonstrukce soc.zařízení v bytovém domě		
datum vystavení NOZ	6.9.2015		
zhotovitel díla	ZAB COMPANY s.r.o.		
NOZ navazuje na OZ č.1		vystavené dne	6.9.2015

způsob předání - odeslání příjemci	☐	poštou ☒	☐	☐
datum přijetí NOZ příjemcem				

V souladu s předmětnou smlouvou o dílo předkládáme tyto návrhy úprav	
Změny ceny plnění stanovené smlouvou	☒
	☐

NÁVRH ÚPRAVY:	
Vícepráce v hodnotě Kč ☒	171 350,96
☐	

Navrhovaná změna ceny plnění		Navrhovaná změna termínu plnění	
☒		☐	
Zvýšení ceny plnění ☒		☐	
o Kč	171 350,96	o kalendářních dnů	0
NOZ předložil: ZAB COMPANY s.r.o. Zahradníčkova 1220/20a 150 00 Praha - Košíře IČ: 243 05 081 podpis oprávněné osoby6.9.2015..... datum		NOZ přijal: podpis oprávněné osoby 8.9.2015 datum	

počet listů příloh	2	u méněpráce odkaz na č. strany rozpočtu	
--------------------	---	---	--

datum a podpis TDI	—
datum a podpis garanta investiční akce	8.9.2015 T S

29.2015

Tento NOZ je podkladem pro Potvrzení o změně (dále jen "PZ").
 V souladu s předmětnou smlouvou o dílo je zhotovitel v případě změny technologie části díla odsouhlasené objednatel formou vícepráce podle příslušného Oznámení o změně povinen v kalkulaci návrhu změny ceny plnění uplatnit odečet ceny části díla kalkulované v rozpočtu, u které je prováděna změna technologie.

NOZ č.1

Akce: ZÚ Vídeň-rekonstrukce soc.zařízení v bytovém domě

Přípočet :

ZRN

Výměna dřezových baterií vč. rozvodů

I.Etapa-byty č.2,6,9,11

Demontáž stáv.nástěnných baterií	ks	4	96	384,00
Demontáž obkladů bělninových	m2	8	49,20	393,60
Vysekání a zazdění rýh 5x5cm	mb	16,8	95	1 596,00
D+M dřezové stojánkové baterie s přísluš.	ks	4	4296	17 184,00
D+M sifonu pračk.HL400,DN 40/50 nerez	ks	4	640	2 560,00
Vysprav.omítky pod zadní kuch.desku	m2	8	263	2 104,00
Demont.a zpět.mont spod. kuch.skříněk	ks	8	1200	9 600,00
D+M zadní kuch.desky z LDT tl.10mm,bílá	m2	8	1392	11 136,00

Součet ZRN I.Etapa

44 957,60

II.Etapa-byty č.3,4,7,10

Demontáž stáv.nástěnných baterií	ks	4	96	384,00
Demontáž obkladů bělninových	m2	10	49,20	492,00
Vysekání a zazdění rýh 5x5cm	mb	4	95	380,00
D+M dřezové stojánkové baterie s přísluš.	ks	4	4296	17 184,00
D+M sifonu myč.HL400,DN 40/50 nerez	ks	4	640	2 560,00
Vysprav.omítky pod zadní kuch.desku	m2	10	263	2 630,00
Demont.a zpět.mont spod. kuch.skříněk	ks	0	1200	0,00
D+M zadní kuch.desky z LDT tl.10mm,bílá	m2	10	1392	13 920,00

Součet ZRN II.Etapa

37 550,00

III.Etapa-byty 1,5,8,12

Demontáž stáv.nástěnných baterií	ks	4	96	384,00
Demontáž obkladů bělninových	m2	10,8	49,20	531,36
Vysekání a zazdění rýh 5x5cm	mb	4	95	380,00
D+M dřezové stojánkové baterie s přísluš.	ks	4	4296	17 184,00
Vysprav.omítky pod zadní kuch.desku	m2	10,8	263	2 840,40
Demont.a zpět.mont spod. kuch.skříněk	ks	0	1200	0,00
D+M zadní kuch.desky z LDT tl.10mm,bílá	m2	10,8	1392	15 033,60

Součet ZRN III.Etapa

36 353,36

Součet ZRN I.-III.Etapa

118 860,96

MRN

Doprava pracovníků (3x3080,-Kč)	9 240,00
Doprava materiálu (1x4400,-Kč)	4 400,00
Stravné pracovníků (30 čld.x 45,-Euro x 28,00 Kč)	37 800,00

Pojištění (30 čld.x 35,-Kč)

1 050,00

MRN celkem

52 490,00

ZRN I.-III.Etapa+ MRN celkem

171 350,96

V Otrokovicích, dne 6.9.2015

Vypracoval : Zábojník Ondřej

