

Harmonogram prací

		prosinec																						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Objekt ZÚ																								
DETAIL I.1	65788			↙	↘				↗															
DETAIL ch1	177968		↘													↗								
DETAIL ch2	29452				↘			↗																
DETAIL ch3	468729		↘															↗						
DETAIL ch4	115524,8				↘										↗									
DETAIL P1	13601,3				↘			↗																
Garáž	871063,1																							
DETAIL ch1	22806																				↗			
DETAIL ch2	6907																	↗	↘					
DETAIL ch3	228719										↘												↗	
		258432																						

Časový plán stavby

Dílčí faktura 15.12.2015	1 334 544,00 Kč
Konešná faktura 23,12.2015	269 366,00 Kč

MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČR Odbor správy majetku			
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY, dále jen "NOZ" č.			
název investiční akce / číslo			
datum vystavení NOZ			
zhotovitel díla			
NOZ navazuje na OZ č.		vystavené dne	

způsob předání - odeslání příjemci	☐ osobně	☐ poštou	☐ faxem	☐ poslem
datum přijetí NOZ příjemcem				

V souladu s předmětnou smlouvou o dílo předkládáme tyto návrhy úprav	
☐ změny ceny plnění stanovené smlouvou	
☐ změny termínu plnění stanoveného smlouvou	

NÁVRH ÚPRAVY:	
☐ vícepráce v hodnotě Kč	
☐ méně práce v hodnotě Kč	

Navrhovaná změna ceny plnění		Navrhovaná změna termínu plnění	
☐ snížení ceny plnění ☐ zvýšení ceny plnění		☐ zkrácení lhůty plnění ☐ prodloužení lhůty plnění	
o Kč		o kalendářních dnů	
NOZ předložil: podpis oprávněné osoby datum		NOZ přijal: podpis oprávněné osoby datum	

počet listů příloh		u méněpráce odkaz na č. strany rozpočtu	
--------------------	--	---	--

datum a podpis TDI	
datum a podpis garanta investiční akce	

Tento NOZ je podkladem pro Potvrzení o změně (dále jen "PZ").
 V souladu s předmětnou smlouvou o dílo je zhotovitel v případě změny technologie části díla odsouhlasené objednatelem formou vícepráce podle příslušného Oznámení o změně povinen v kalkulaci návrhu změny ceny plnění uplatnit odečet ceny části díla kalkulované v rozpočtu, u které je prováděna změna technologie.

Příloha OZ

MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČR					
Odbor správy majetku					
OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ, dále jen "OZ" č.					
název investiční akce / číslo					
datum vystavení OZ					
zhotovitel díla					

způsob předání - odeslání příjemci	☐ osobně	☐ poštou	☐ faxem	☐ poslem
datum přijetí OZ příjemcem				

odkazy na	☐ popis a specifikaci ☐ projekt ☐ rozpočtové podklady ☐ jinou část smlouvy	
-----------	---	--

POPIS ZMĚNY:	
požadavek na změnu termínu dokončení díla	
požadavek na zastavení stavby	

	☐	☐	☐	☐	☐
důvod vícepráce	záměr objednatel	chyba zhotovitele	chyba v projektu	vyšší moc	jiné okolnosti

Oznámení o změně vydává:	
☐ objednatel	
☐ zhotovitel	
..... podpis oprávněné osoby	

počet listů specifikací vícepráce		počet připojených výkresů	
-----------------------------------	--	---------------------------	--

datum a podpis TDI	
datum a podpis garanta investiční akce	

*Toto OZ je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny.
 V souladu s předmětnou smlouvou o dílo není toto OZ považováno za potvrzení změny (dále jen „PZ“).
 Zhotovitel neobjednává výrobky ani jiný materiál k provedení vícepráce a vícepráci neprovede,
 dokud objednatel nevystaví na výše popsanou vícepráci PZ.*

MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČR
Odbor správy majetku

POTVRZENÍ ZMĚNY, dále jen "PZ" č.

název neinvestiční akce / číslo	
zhotovitel díla	
PZ navazuje na NOZ č.	

způsob předání - odeslání příjemci	☐ osobně	☐ poštou	☐ faxem	☐ poslem
datum přijetí PZ příjemcem				

V souladu s předmětnou smlouvou o dílo potvrzují zmocněné osoby smluvních stran tuto změnu (změny) rozsahu díla nebo podmínek jeho plnění:

smlouvou (předchozími dodatky nebo PZ) stanovená cena	
změna ceny potvrzená tímto PZ	
nová celková cena stanovená tímto PZ	
smlouvou (předchozími dodatky nebo PZ) stanovený termín plnění	
změna termínu plnění potvrzená tímto PZ	
nový termín plnění stanovený tímto PZ	
za zhotovitele: podpis oprávněné osoby datum	za objednatele: podpis oprávněné osoby datum

datum a podpis garanta investiční akce	
--	--

